福建工程学院教务处文件

                    闽工院 [2014] 教13号                 
关于2013年实验室建设项目效益验收情况的通报
各院系、实践中心、现代教育技术中心：

根据《关于开展2011年实验室建设项目效益验收工作的通知》（闽工院教〔2013〕59号）文件要求，对2011年实验室建设项目以及申请延期验收的2011年前建设项目进行效益验收。机械学院、材料学院、信息学院、环境学院共4个单位按要求报送了实验室建设项目验收材料和部分项目延期申请材料；土木学院、建筑学院和材料学院部分项目没有报送实验室建设项目验收相关材料。

2013年12月27日，教务处组织专家对4个单位申报的建设项目进行了验收。验收的主要内容是建设项目资金使用情况，仪器设备到位及运行情况，实验项目开出情况等。现将验收情况总结如下：
一、基本情况

1. 资金使用情况
（1）验收项目中，教务处下达经费562.539万元。
实际采购经费：2011年建设项目实际采购经费为445.687万元，2011年前延期验收建设项目实际采购经费为56.3252万元，实际采购经费合计562.539万元。
节余经费：2011年建设项目节余经费58.772万元，2011年前延期验项目节余经费1.7548万元，节余经费合计60.5268万元。
（2）申请延期验收项目的经费: 2011年建设项目申请延期验收经费370万元，2011年前延期验收建设项目再次申请延期验收经费155万元。
（3）没有报送验收材料的经费: 2011年建设项目中有1个项目没有报送验收材料，经费为450万元， 2011年前延期验收建设项目中有5个项目没有报送验收材料，经费为132.292万元。
2. 仪器设备到位运行情况
验收项目中, 除离心泵特性曲线测定实验装置的配套没有完善外，其他设备安装调试完毕，运行正常，按照实验课程要求开出实验。

3.实验项目开出情况
验收项目中，新增实验项目数达18项，改进实验项目达2项，培训学生达9.2万人时数。开展科研项目15项。管理学院和材料学院的实验室能够对校外开放,开展社会化服务。用于基础课实验的仪器使用率较高，用于专业课实验的仪器设备利用率不高，贵重设备的利用率要提高,要按照大型仪器设备的要求来使用和管理。
二、存在问题

总体上，各院系的实验室建设大部分能够按照实验室建设实施计划来进行，但也存在一些问题，主要有：

1. 实验室软环境没有同步建设到位。检查中发现，所购设备对应的新增实验项目不多，高质量的综合性，设计性实验项目很少。实验教学过程材料不够完善，贵重设备记录本不统一、不规范。实验室开放尚显不足。  

2. 贵重仪器设备管理还不够规范，应按照教育部和学校有关要求进行管理、使用。贵重仪器设备利用率还需进一步提高。如材料学院的全谱直读光谱、TGA/DSC同步热分析仪;机械学院的FDM快速成型机、真空浇注机。
三、建议和措施
1. 各单位应组织教师对利用率不高的设备，要开发实验项目，提高设备利用率。

2. 各单位要加强实验教学研究，积极构建培养学生创新实践能力的实验教学体系。改革实验教学内容，促进实验教学层次的提升。

3. 各单位要进一步完善实验室运行管理，构建有效的实验教学激励机制，促进实验室开放。
附件：实验室建设项目2013年效益验收情况汇总表
教务处
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	实验室建设项目2013年效益验收情况汇总表

	(2011年实验室立项建设项目)

	序号
	院（系）
	实验室
	建设项目
	教务处
下达经费（万元）
	实际采购经费（万元）
	节余
经费
（万元）
	备注

	201301
	材料 学院
	材料系实验中心
	透射电子显微镜
	370
	
	
	申请延迟验收

	
	
	
	全谱直读光谱
	47
	45.98
	1.02
	验收通过
要求按大型仪器设备进行管理

	
	
	
	TGA/DSC同步热分析仪
	38
	36.2
	1.8
	验收通过
要求按大型仪器设备进行管理

	201302
	信息 学院
	西门子工控网络技术实验室
	西门子设备
	300
	264
	36
	验收通过

	
	
	
	专用支架
	
	
	
	

	
	
	
	基础配套
	
	
	
	

	201303
	土木 学院
	施工实验室
	中央与地方共建绿色建筑施工检测分析能力实践平台
	450
	
	
	没有报送验收材料

	
	
	岩土实验室
	
	
	
	
	

	
	
	结构实验室
	
	
	
	
	

	201304
	管理 学院
	经济模拟实验室机房
	经济模拟实验室机房
	119.459
	99.507
	19.952
	验收通过

	
	
	
	经济模拟实验室机房配套
	
	
	
	

	
	
	企业经营模拟实验室
	企业经营模拟实验室
	
	
	
	

	
	
	
	企业经营模拟实验室配套
	
	
	
	

	
	
	中心机房
	中心机房
	
	
	
	

	
	
	
	中心机房配套
	
	
	
	

	合计
	　
	　
	1324.459
	445.687
	58.772
	　


	实验室建设项目2013年效益验收情况汇总表

	( 2011年前实验室建设延期验收项目)

	序号
	院（系）
	实验室
	建设项目
	教务处下达经费（万元）
	实际执行经费（万元）
	节余经费（万元）
	备注

	201202-3
	机械 学院
	机械制造
	五轴立式加工中心
	120
	
	
	申请延迟验收　

	201204
	
	工业设计
	FDM快速成型机
	40
	40
	
	验收通过
要求按大型仪器设备要求管理 

	
	
	
	真空浇注机
	
	
	
	

	201208
	材料 学院
	模具工程技术研究中心
	工程中心家具
	8.3
	6.6852
	1.6148
	已建设内容通过验收

	
	
	
	小机房桌椅、布线
	
	
	
	

	201209
	
	表面技术实验室
	钛基材表面涂覆金属氧化物
	27.5
	
	
	没有报送验收材料

	
	
	
	铝合金阳极氧化着色，钢铁表面表面预处理与磷化
	
	
	
	

	2011047
	
	现代模具技术与加工实验室
	实训机房
	12
	
	
	没有报送验收材料

	2011067
	土木 学院
	建材实验室
	建材实验室项目
	32.6
	
	
	没有报送验收材料

	2011068
	
	结构实验室
	结构实验室项目
	60.192
	
	
	

	2011071
	建筑 学院
	建筑声学实验室
	建筑混响实验室
	60
	
	
	没有报送验收材料

	2011075
	环境 学院
	测试技能平台
	傅里叶红外光谱仪
	35
	
	
	申请延迟验收

	2011080
	
	流体力学实验室
	流体力学实验室项目
	9.78
	9.64
	0.14
	验收通过
个别设备配套要完善,尽快使用

	合计
	　
	　
	405.372
	56.3252
	1.7548
	 


2

